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LEAN CONSTRUCTION

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LEAN
CONSTRUCTION.

Leccion 1. Problemas crénicos de la construccion.
Leccién 2. Evidencias de la baja productividad en la
industria AIC.

Leccién 3. Introduccién a Lean Construction.

Leccién 4. Comprender la triada LEAN-BIM-IPD.
Leccién 5. Los 7+1 despilfarros en la industria de la
construccion.

Leccién 6. Principios Lean y su aplicacion a la
construccion.

Leccién 7. Integrated Project Delivery

UNIDAD 2. OTRAS HERRAMIENTAS DE LEAN
CONSTRUCTION

Leccion 8. Takt Time Planning.

Leccién 9. Metodologia de las 5S.
Leccién 10. Poka-Yokes.

Leccién 11. Estandarizacion de procesos.

UNIDAD 3. METODOLOGIA DE LAST
PLANNER® SYSTEM

Leccién 12. Ver la construccion como un flujo de valor.
Leccién 13. 4Que es la planificacion colaborativa?
Leccién 14. Origen y definicion de LPS.

Leccién 15. ;Quién es el ltimo planificador?

Leccién 16. Conjugar el “debe - se puede - se hard”.
Leccién 17. Planificacion a largo plazo.

Leccién 18. Planificacion a medio plazo.

Leccién 19. Plan a corto plazo.

UNIDAD 4. IMPLANTACION DE LAST
PLANNER® SYSTEM

Leccién 20. Elementos a tener en cuenta en la
implantacion.

Leccién 21. Tecnologias que ayudan a la implantacién
de LPS.

Leccién 22. Aplicacion de LPS en otros ambitos.
Leccién 23. Last Planner® System dentro de la triada
BIM-Lean-IPD.

UNIDAD 5. LA MEJORA CONTINUA Y LA
GESTION VISUAL EN LEAN CONSTRUCTION
Y LPS.

Leccién 24. ;Qué es la mejora continua?

Leccién 25. ;Como se lleva a cabo la mejora
continua?

Leccién 26. Herramientas basicas para la mejora
continua.

Leccién 27. Las 7 herramientas basicas de Ishikawa.
KAIZEN y PDCA (Plan-Do-Check-Act) o Ciclo de
Deming.

Leccién 28. Introduccion a la Gestion Visual.

Leccién 29. El concepto de Big Room para LPS.
Leccién 30. Dispositivos visuales.

Leccién 31. Implementar Lean Visual Management.
Leccién 32. Gestion Visual y KPIs.
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